

Progetto VECTOR

U.O. n. 2 CMCC

Rendiconto Totale

Riepilogo costi dal 20.02. 2006 al 19.06.2007

| ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI | | | | FATTURA | | | Costo di acquisto A | Quota d'uso = Ax(B/C)xD | Usò in altri obiettivi |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------|---------|------------|-------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Posizione | DESCRIZIONE | FORNITORE | Q.tà | Numero | Data | Data di pagamento | | | |
| Linea n. 6 | | | | | | | | | |
| 1 | PC MacBook Pro | Sercom centro Apple Educatior | 1 | 177 | 29/12/2006 | 07/02/2007 | 2.674,20 | 2.674,20 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | Modulo di memoria + Scheda Umts Pc Express Merlin | Infotel srl | 1 | 56 | 20/03/2007 | 06/04/2007 | 1.005,60 | 1.005,60 | |
| 4 | | | | | | | | 0,00 | |
| 5 | | | | | | | | 0,00 | |
| Totale Linea n. 6 | | | | | | | | 3.679,80 | |
| Linea n. 9 | | | | | | | | | |
| 6 | PC MacBook Pro | Sercom centro Apple Educatior | 1 | 38 | 31/03/2007 | 10/05/2007 | 2.364,00 | 2.364,00 | |
| 7 | | | | | | | | 0,00 | |
| 8 | | | | | | | | 0,00 | |
| 9 | | | | | | | | 0,00 | |
| 10 | | | | | | | | 0,00 | |
| Totale Linea n. 9 | | | | | | | | 2.364,00 | |
| TOTALE UO n. 2 | | | | | | | | 6.043,80 | |

Per ciascun item compilare nell'ordine le colonne A, B, C e D nelle due tabelle.
 Nella colonna A inserire il costo di acquisto come da fattura. Per il calcolo della quota d'uso si compilino le colonne B, C e D nella tabella a lato; la "Quota d'uso" nella tabella soprastante risulterà automaticamente compilata. Nella colonna D della tabella a lato riportare 100% per le attrezzature utilizzate esclusivamente per il Progetto Vector; riportare invece la percentuale di effettivo utilizzo per le attrezzature di uso non esclusivo in questo Progetto. In quest'ultimo caso, riportare nella colonna "Usò in altri obiettivi" il numero identificativo degli altri obiettivi in cui è stata utilizzata l'attrezzatura.

| Prev. 1° anno Attrezz. e Strument. | |
|------------------------------------|-----------------|
| Linea n. 6 | 5.577,56 |
| Linea n. 9 | 3.900,00 |
| TOTALE | 9.477,56 |

| | |
|----------------------|---------------|
| % avanzamento | 63,77% |
|----------------------|---------------|

| Posiz. | Mesi utilizzo B | Mesi Vita tecnica C | Percentuale di utilizzo D |
|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|
| Linea n. 6 | | | |
| 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2 | | | |
| 3 | 1 | 1 | 100 |
| 4 | | 0 | |
| 5 | | 0 | |
| Linea n. 9 | | | |
| 6 | 1 | 1 | 100 |
| 7 | | 0 | |
| 8 | | 0 | |
| 9 | | 0 | |
| 10 | | 0 | |