Progetto VECTOR

U.O. n. 1 CoNISMa

Rendiconto Totale

Riepilogo costi dal 20.06. 2007 al 19.10.2008

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI				FATTURA							
Posizion e	DESCRIZIONE	FORNITORE	Q.tà	Numero	Data	Data di pagamento	Costo di acquisto A	Percentuale d'uso nel Progetto	Da imputare al Progetto		
Linea n. 1											
2 3	PC Dell Precision 690-Dual Intel Xeon 5140	Dell	1	1400380884	21/03/2007	18/09/2007	5.664,00	100%	0,00 5.664,00		
4									0,00		
	Totale Linea n. 1										
		Line	a n. 2								
5									0,00		
6	PC Dell Precision 390-Intel Core2 Processor E6400	Dell	1	1400380426		18/09/2007	1.900,80	100%	1.900,80		
7	Palmare con GPS integrato mod. 63019 Juno ST	Crisel	1	3045	08/01/2008	08/09/2008	3.186,00	100%	3.186,00		
8									0,00		
Totale Linea n. 2											
		Line	a n. 4				,				
9									0,00		
10	PC CD Premium C2D Q6700 e stamp. HP Laserjet 1600	Computer Discount Napoli	1+1	2655	31/12/2007	08/09/2008	1.985,60	100%	1.985,60		
11 12									0,00		
				1	ı				1.985,60		
Totale Linea n. 4 Linea n. 8											
13		Line	a n. o	1							
	Schede NI USB-6009, LabView Base System e accesso	Mac Point	Diverse	17	01/02/2007	01/08/2007	4.824,60	100%	4.824,60		
15	Phmetro 827 s/n 12429	Metrohm Italiana	1	002770	30/11/2007	21/04/2008	708,00	100%	708,00		
16	PC Conroe 6320 Core 2Duo 1,86 GHz e accessori	P & C Computer	2	1002/5	31/10/2007		1.716,00	100%	1.716,00		
17	Registratori di temperatura e accessori	Communication Technology	1	151	12/11/2007	06/10/2008	8.112,00	100%	8.112,00		
18	Pompa alto vuoto	Millipore	1	24592726	02/04/2007	21/01/2008	1.195,20	100%	1.195,20		
19									0,00		

Totale Linea n. 8								16.555,80		
Linea n. 10										
20	Notebook Santech V3510	Santech	1		25/10/2007	1.198,01	100%	1.198,01		
21								0,00		
22								0,00		
23								0,00		
Totale Linea n. 10								1.198,01		
TOTALE UO n. 1										

⁽a) Omesso nel primo rendiconto