

Progetto VECTOR

U.O. n. 7 CNR/ISMAR

Rendiconto Totale

Riepilogo costi dal 20.06. 2007 al 19.10.2008

Prev. 2° periodo Commesse Esterne	
Linea n. 1	16.100,00
Linea n. 8	6.000,00
Linea n. 9	604,80
TOTALE	22.704,80

% avanzamento	105,87%
----------------------	----------------

COMMESSE ESTERNE		FATTURA			
DESCRIZIONE	FORNITORE	Numero	Data	Data di Pagamento	COSTO
Linea n. 1					
Supporto alle attività di ricerca del Progetto Vector: simulazione numerica	Hydrosoil S.r.l.	72	11/12/07	17/12/07	7.099,20
Supporto alle attività di ricerca del Progetto Vector: conversione dati meteorologici	Hydrosoil S.r.l.	46/08	25/09/08	01/10/08	9.870,34
Totale Linea n. 1					16.969,54
Linea n. 8					
22 Radiocarbon AMS (14C) measurements on marine organic carbon and analysis (Datazioni su 21 campioni)	Center for Applied Isotope Studies	8875	14/10/08	04/11/08	7.067,14
Totale Linea n. 8					7.067,14
Linea n. 9					
Totale Linea n. 9					0,00
TOTALE UO n. 7					24.036,68