Progetto VECTOR

U.O. n. 1 CoNISMa

Rendiconto Totale

Riepilogo costi dal 20.06. 2007 al 19.10.2008

QUADRO GENERALE FINANZIARIO DELLE RISORSE				
Preventivo (2° periodo)	DESCRIZIONE	TOTALE COSTI	Di cui	
			Quota FISR	Quota Ente
	A. PERSONALE			
40.300,00	a.1 - DIPENDENTE	101.396,38	53.732,88	47.663,50
	Storno totale primo rendiconto	-378.817,36		-378.817,36
	Riaddebito primo rendiconto (nuova ripartizione)	378.817,36	43.752,03	335.065,33
324.890,00	a.2 - NON DIPENDENTE	292.639,82	292.639,82	0,00
179.681,59	B. SPESE GENERALI	162.100,00	59.717,12	102.382,88
24.906,70	C. ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI	30.490,21	30.490,21	0,00
8.485,25	D. MATERIALI	34.830,11	34.830,11	0,00
278.300,92	E. COMMESSE ESTERNE	150.512,76	150.512,76	0,00
33.100,00	F. CONSULENZE	31.585,00	31.585,00	0,00
8.844,00	G. MISSIONI E VIAGGI	6.863,31	6.863,31	0,00
898.508,46	TOTALE	810.417,59	704.123,24	106.294,35

% avanzamento
90,20%

Cofinanziamento U.O. n. 1 (Preventivo 2° periodo) 117.923,43